

Plan postępowania z ryzykiem w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA „ORION” w Ciechocinku w Roku 2026

Cel	Zadanie	Zdarzenie	Istotność i ryzyka	Postępowanie z ryzykiem	Działania	Terminy	Odpowiedzialni	Informacje o realizacji działań
Poprawa poziomu dostosowania Zakładu do przepisów prawa ochrony zdrowia, warunków ochrony przeciwpożarowej	Przebudowa pokoi w budynku A pierwsze piętro w celu zniesienia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Nieterminowa realizacja robót z powodu długich terminów zamówień stolarki drzwiowej, ppoż	Małe	Tolerowanie	Monitorowane realizacji inwestycji	W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego	
	Zakup nowego sprzętu medycznego	Nie zgodna z zapytaniem ofertowym dostawa sprzętu	Średnie	Zapobieganie	Monitorowanie działań	W zależności od potrzeb	1. Kierownik ZPiF	
		Brak środków finansowych	Średnie	Zapobieganie	Przyjęcie przez kierownictwo jako nie wymagające dodatkowych działań	W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 2. Kierownik ZPiF	
		Niedotrzymanie terminu dostawy przez kontrahentów	Średnie	Zapobieganie	Zawrócenie uwagi na odpowiednią konstrukcję umowy zamówienia	W zależności od potrzeb	1. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego	

DYREKTOR

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA
„ORION” w Ciechocinku

Agnieszka Kida

/podpisano podpisem kwalifikowanym/

.....